

| ACTIVIDAD                                                                                          | Junio  | Julio   | Agosto | Septiembre | RESPONSABLE                                     | RECURSOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------|-------------------------------------------------|----------|
| Elaborar carta de entendimiento traslado de información desde Universidades                        | 14-jun |         |        |            | Mario Rigueroa, Yohana Díaz                     |          |
| Firma carta de entendimiento Decanos de las universidades.                                         | 30-jun |         |        |            | CI                                              |          |
| Identificar actores clave en RHUS: establecer contacto                                             | 30-jun |         |        |            | Lorena Dubón                                    |          |
| Completar diseño de pag web con espacio especial para red                                          |        | 30-jul  |        |            | Walter Morán                                    |          |
| Completar recolección de datos de Universidades                                                    |        | 30-jul  |        |            | Subcomisión de FT/Walter Morán                  |          |
| Actualizar la información de todas las universidades en el sitioweb del observatorio               |        |         | 30-ago |            | Walter Morán                                    |          |
| Desarrollar actividades de difusión para integración de actores clave de la red                    |        | 30-jul  |        |            |                                                 |          |
| Preparar información a difundir                                                                    |        | 15-jul  |        |            | Comité Editorial del Observatorio               |          |
| Envío de información a nuevos miembros                                                             |        | 15-jul  |        |            | Walter Morán                                    |          |
| Envío de invitación a unirse a la red                                                              |        | 30-jul  |        |            | Walter Morán                                    |          |
| Boletín electrónico mensual para la red                                                            |        |         |        | 30-sep     | Walter Morán                                    |          |
| Actualización de contenidos de la pag mensual (artículos, noticias, capacitaciones, oportunidades) |        | jul-dic |        |            | Comité Editorial del Observatorio/ Walter Morán |          |
| Lanzamiento Oficial del Observatorio de RHUS Guatemala                                             |        |         | 30-ago |            |                                                 |          |
| Publicidad                                                                                         | junio  |         |        |            |                                                 |          |
| Invitaciones                                                                                       |        |         |        |            |                                                 | 100      |
| Preparativos logísticos del evento                                                                 |        | julio   |        |            |                                                 | 1000     |
| Impresiones de material                                                                            |        |         |        |            |                                                 | 500      |
| Desarrollo de capacidades en el equipo nacional del observatorio de RHUS                           |        |         | 30-ago |            |                                                 |          |
| Asesoría subregional de OPS                                                                        |        |         |        |            |                                                 |          |
|                                                                                                    |        |         |        |            |                                                 |          |