



Institucionalización del observatorio de RHUS Honduras

07/Junio/2012

Plan de Trabajo Junio – Diciembre 2012

Actividad	Insumos Críticos	Fecha		Responsable	Observaciones
		III	IV		
Reactivación de CONARHUS (Lanzamiento del Observatorio)	<ul style="list-style-type: none"> Financiamiento Identificación y ratificación de representantes Invitaciones Asistencia de Asesora Subregional de RHUS 	X		<ul style="list-style-type: none"> Vice Ministro Depto. Desarrollo de RRHH 	Reuniones Mensuales Presididas por el Vice Ministro
Elaborar Acuerdo Ministerial Creación ORHUS	<ul style="list-style-type: none"> Asesoría Legal Firma del Ministro 	X		<ul style="list-style-type: none"> Vice Ministro Depto. Desarrollo de RRHH Legal 	Asesora Subregional de RHUS
Elaboración y firma de carta de entendimiento con instituciones publicas y privadas	Asesora Subregional de RHUS		X	<ul style="list-style-type: none"> Vice Ministro Depto. Desarrollo de RRHH Legal OPS 	Asesora Subregional de RHUS

Plan de Trabajo Junio – Diciembre 2012

Actividad	Insumos Críticos	Fecha		Responsable	Observaciones
		III	IV		
Revisión y actualización periódica de la información del ORHUS	<ul style="list-style-type: none"> • Información Institucional • Informáticos • Puntos focales 	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Puntos focales • Instituciones Participantes • Informáticos 	Reuniones Mensuales de la Comisión para control de calidad
Informe anual del ORHUS	<ul style="list-style-type: none"> • Información • Reproducción de documentos • RRHH y Financiero 		X	<ul style="list-style-type: none"> • Comisión ORHUS • Depto. Desarrollo de RRHH • OPS 	Apoyo Sub Regional