

**RED DE OBSERVATORIOS DE RHUS CA Y DOR**

**AGENDA DE TRABAJO**

**II SEMESTRE 2012**

	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHAS</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>RESPONSABILIDAD Y RECURSOS</b>
Factores de sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompañamiento técnico permanente</li> <li>• Abogacía OPS</li> <li>• Presentación del Observatorio en COMISCA                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Portal</li> <li>○ Boletines país y región</li> </ul> </li> <li>• Evaluación de fondo concursable regional</li> <li>• Evaluación de propuestas de profesionalización de RHS</li> </ul>	06 -12  06 -12  Noviembre  Octubre Noviembre  Octubre		MP/HS
Fortalecimiento de las redes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRORHUS subgrupo por país</li> <li>• Capacitación herramientas de comunicación</li> </ul>	Septiembre Octubre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo activo y trabajando en equipo</li> <li>• Responsables de país capacitados</li> </ul>	MP/MR
Portal web	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición de elementos comunes de diseño</li> <li>• Instalación CMS Drupal, módulos y aplicativos</li> <li>• Capacitación permanente en el manejo del CMSD</li> <li>• Gestión de la Información</li> <li>• Actualización del Portal Subregional</li> </ul>	06 -12	Paginas diseñadas, actualizadas y funcionando	HS/MP/MR/Países
Panel Integrado de Información	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición de indicadores base y estructura del panel</li> <li>• Diseño e implementación del panel integrado de Información</li> <li>• Boletín Centroamericano de Datos Básicos de RHUS</li> </ul>	Junio  Julio – diciembre  Noviembre ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel integrado de información funcionando en la página Web.</li> <li>• Boletín publicado y disponible en las plataformas virtuales</li> </ul>	MP/HS/MR